

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


за отчетный период с 01.07.2022 по 28.02.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)


| | |
|---|--|
| Наименование получателя гранта | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ" |
| ОГРН получателя гранта | 1027400001287 |
| Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант | Мобильное тифлокомментирование |
| Номер договора о предоставлении гранта | 22-2-008491 |

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Статус | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-------|---|------------------|------------------|--------------------|---|
| 1.1. | Проведены не менее 1 областного обучающего семинара по тифлокомментированию, в мероприятии приняли участие не менее 70 человек, не менее 10 незрячих экспертов. Обучены не менее 10 специалистов – универсалов для муниципальных образований Челябинской области по тифлокомментированию на базе института "РИАКОМП" ВОС. | 28.02.2023 | 28.02.2023 | исполнена частично | Обучение специалистов универсалов по тифлокомментированию завершается 03.03.2023 г. в соответствии со сроками установленными исполнителем (РИАКОМП ВОС). |
| 1.2. | Проведены не менее 2 реабилитационных мероприятий с тифлокомментированием. Приняли участие не менее 100 инвалидов по зрению. Размещены на сайте и в социальных сетях не менее 2 мероприятий с тифлокомментированием. | 28.02.2023 | 28.02.2023 | исполнена частично | Тифлокомментарий хореографических номеров Всероссийского конкурса ВОС "Танцевальный фейерверк" потребовал большего количества времени чем было запланировано для описания костюмов и элементов движений, данное мероприятие с аудиодискрипцией будет размещено на |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|-----------|---|
| | | | | | информационных ресурсах организации во 2 этапе проекта. |
| 1.3. | Проведены не менее 10 мероприятий с тифлокомментированием для инвалидов по зрению Количество участников не менее 100 инвалидов по зрению, привлечены к работе по тифлокомментированию не менее 20 волонтеров. | 28.02.2023 | 27.02.2023 | исполнена | |
| Дополнительный комментарий | | | | | |

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


| № | 2.1.1. Мероприятие | 2.1.3. Запланированные сроки проведения | 2.1.4. Фактические сроки проведения | 2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Приобретение портативного оборудования для предоставления услуги тифлокомментирования инвалидам по зрению в режиме мобильной аудескрипции (радио-гиды в количестве 9 комплектов): (определение условий оплаты, заключение договоров, приемка оборудования, передача в муниципальные образования | с 01.07.2022 по 30.09.2022 | с 01.08.2022 по 31.10.2022 | Обеспечена областная и местные организации ВОС современным оборудованием для качественной подготовки и проведения мероприятий с тифлокомментарием для инвалидов по зрению. Оборудование распределено пропорционально количеству инвалидов по зрению и передано в 8 местных организаций ВОС, 1 комплект остается в областной организации ВОС для создания мобильных групп тифлокомментирования. Так же для остальных местных организаций ВОС и Областного реабилитационного центра ВОС приобретено еще 5 комплектов аналогичного оборудования за счет средств гранта Губернатора и других источников. |
| | 2.1.2. Привязанные ККТ: | | | |
| | 2.1.6. Количественный результат | | | |
| | Наименование показателя | | | Значение |
| | комплекты радиогидов на 20 приемников | | | 8 |
| | комплекты радиогидов на 34 приемника | | | 1 |
| | 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | |




Приобретенное оборудование в собранном виде



Оборудование в развернутом виде с вложением



Полное вложение комплекта кейса на 34 приемника



Вложение комплекта кейса на 20 приемников



Передача оборудования на 34 приемника Магнитогорской местной организации ВОС



Передача оборудования на 20 приемников Верхнеуфалейской местной организации ВОС



Передача оборудования на 20 приемников Златоустовской местной организации ВОС



Передача оборудования на 20 приемников Копейской местной организации ВОС



Передача оборудования на 20 приемников Миасской местной организации ВОС



Передача оборудования на 20 приемников Озерской местной организации ВОС




Передача оборудования на 20 приемников Чебаркульской местной организации ВОС



Передача оборудования на 20 приемников Коркинской местной организации ВОС

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
|  | | | | |
| <p>Получение председателем Чебаркульской МО ВОС оборудования для тифлокомментирования https://chelvos.org/page/no-title-3#cut</p> | | | | |
| <p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </p> | | | | |
| <p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| <p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> | | | | |
| № | 2.2.1. Мероприятие | 2.2.3. Запланированные сроки проведения | 2.2.4. Фактические сроки проведения | 2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
| 2 | Подготовка и проведение обучающего семинара по тифлокомментированию с участием потенциальных волонтеров и незрячих экспертов Число участников 70 чел. | с 15.10.2022 по 30.11.2022 | с 25.10.2022 по 25.01.2023 | Проведено 3 семинара практикума для волонтеров тифлокомментирования в Онлайн и Офлайн режимах. Приняли участие в обучении 47 волонтеров. По итогам семинаров проведен отбор волонтеров для прохождения обучения по специальности "Специалист по тифлокомментированию в системе ВОС". |
| | 2.2.2. Привязанные ККТ: | Проведены не менее 1 областного обучающего семинара по тифлокомментированию, в мероприятии приняли участие не менее 70 человек, не менее 10 незрячих экспертов. Обучены не менее 10 специалистов – универсалов для муниципальных образований Челябинской области по тифлокомментированию на базе института "РИАКОМП" ВОС. | | |
| | 2.2.6. Количественный результат | | | |
| | Наименование показателя | | | Значение |
| | волонтеры из числа инвалидов по зрению и представителей гражданского общества, привлечённые к работе по тифлокомментированию | | | 47 |
| | незрячие эксперты | | | 13 |
| | обучающие семинары по подготовке волонтеров тифлокомментирования | | | 3 |
| | 2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | |



28.11.2022 Начало семинара-практикума, Татьяна Денисова дает участникам вводные и понятийный аппарат



28.11.2022 Практическое занятие по тифлокомментированию статичного изображения



28.11.2022 организация питания участников семинара



28.11.2022 Общее фото участников семинара-практикума



25.01.2023 Денисова Татьяна Олеговна тифлокомментатор высшей категории приветствует волонтеров на семинаре



25.01.2023 Практические занятия по подготовке тифлокомментария к видеороликам, практический разбор типовых ошибок



25.01.2023 участники в детской Филармонии слушают рассказ о театре перед спектаклем



25.01.2023 участники семинара в детской Филармонии обсуждают свои впечатления о тифлокомментировании после спектакля

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

| (включая социальные сети) (с) | | | | |
|---|---|---|---|-------------|
| <p>Прошла первая рабочая встреча волонтеров тифлокомментирования https://chelvov.org/page/proshla-pervaja-rabochaja-vstrecha-volonterov-tiflokommentirovanija</p> <p>Семинар-практикум волонтеров тифлокомментирования https://chelvov.org/page/seminar-praktikum-volontjorov-tiflokommentirovanija https://vk.com/chelvovs?w=wall-74323993_468%2Fall https://vk.com/chelvovs?w=wall-74323993_467%2Fall https://vk.com/chelvovs?w=wall-74323993_466%2Fall</p> <p>Семинар-практикум для волонтеров тифлокомментирования и незрячих консультантов (в рамках Реабилитационного образовательного Форума КИТ) https://chelvov.org/page/2-oj-den-reabilitacionnogo-obrazovatel'nogo-foruma-choo-vos-kit https://vk.com/chelvovs?w=wall-74323993_527%2Fall https://vk.com/chelvovs?w=wall-74323993_511%2Fall</p> | | | | |
| 2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (с) | | | | |
| <p>25.10.2022 г. первая рабочая встреча волонтеров тифлокомментирования https://vk.com/video-74323993_456239049 https://vk.com/chelvovs?w=wall-74323993_444%2Fall</p> | | | | |
| 2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 1 | Скриншот семинара 25.10.2022 г. Онлайн по подготовке волонтеров тифлокомментирования | Скриншот семинара по обучения волонтеров тифлокомментирования. Установочное занятие в режиме Онлайн | скриншот семинара 25.10.2022 г. Онлайн по подготовке волонтеров тифлокомментирования.docx | 06.03.2023 |
| 2 | Запрос по подготовке волонтеров тифлокомментирования | Информация по подготовке материалов и заявок на обучение | запрос по подготовке волонтеров тифлокомментирования.pdf | 06.03.2023 |
| 3 | Список участников семинара: организаторов, экспертов и волонтеров тифлокомментирования 28.11.2022 | Подробный список участников семинара с указанием личных данных | Семинар Мобильное тифлокомментирование 28.11.2022 Список.pdf | 06.03.2023 |
| 4 | Список участников семинара волонтеров тифлокомментирования | Подробный список участников семинара с указанием личных данных | Список тифлокомментирования 25.01.2023г — копия.pdf | 06.03.2023 |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | 25.01.2023 | | | |
| 5 | Семинар-практикум для волонтеров тифлокомментирования январь 2023 г. | Информационное письмо с подробным описанием условий проведения семинара | | Семинар-практикум для волонтеров тифлокомментирования январь 2023 г. .pdf 06.03.2023 |
| 6 | График подготовки волонтеров тифлокомментирования на 2022-2023 год | Подробный график подготовки волонтеров со сроками и содержанием мероприятий | | График подготовки волонтеров тифлокомментирования на 2022 год.pdf 07.03.2023 |
| 7 | Список участников Семинара волонтеров тифлокомментирования Онлайн установочный 25.10.2022 | Подробный список участников онлайн семинара | | Список участников Семинара волонтеров тифлокомментирования Онлайн установочный.pdf 09.03.2023 |
| 8 | Волонтеры Проекта "Мобильное тифлокомментирование" привлеченные к работе по тифлокомментированию в период с 01.07.2022 г. по 28.03.2023 г. | Подробный список волонтеров тифлокомментирования с личными данными | | 1 Список —Привлеченные волонтеры.pdf 10.03.2023 |
| 2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | |
| № | 2.3.1. Мероприятие | 2.3.3. Запланированные сроки проведения | 2.3.4. Фактические сроки проведения | 2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
| 3 | Проведение в г. Челябинске не менее 5 областных, межрегиональных и Всероссийских реабилитационных мероприятий с тифлокомментированием: 1/4 финала КВН интегрированной лиги особого статуса МС КВН «СВОЯ лига ВОИ» (сентябрь 2022 г.); Всероссийский слет ВОС «В тылу война совсем другая» (октябрь 2022 г.); Всероссийский конкурс ВОС «Танцевальный фейерверк» (октябрь 2022 г.); видео-страничка звукового журнала «Ключ» (2022 – 2023 гг.); Молодежный форум Челябинской областной организации ВОС (2023 г.); Фестиваль самодеятельного творчества «Перезвон Уральских талантов» (2023 г.). Количество участников – 300 чел. | с 01.09.2022 по 10.10.2023 | с 01.10.2022 по 23.10.2022 | Повышение уровня исполнительского мастерства самодеятельных коллективов и исполнителей, высокие результаты выступлений (1 и 3 места команд КВН в 1/4 отборочных игр КВН УРФО, 4 - 2 премии, 1 - 3 премия, 1 - Поощрительная премия для участников танцевальных коллективов больших и малых форм). |
| | 2.3.2. Привязанные ККТ: | Проведены не менее 2 реабилитационных мероприятий с тифлокомментированием. Приняли участие не менее 100 инвалидов по зрению. Размещены на сайте и в социальных сетях не менее 2 мероприятий с тифлокомментированием. | | |

2.3.6. Количественный результат

| Наименование показателя | Значение |
|--|----------|
| реализованные инклюзивные проекты с тифлокомментарием | 2 |
| инвалиды по зрению, участвующие в мероприятиях проекта | 98 |
| волонтеры из числа инвалидов по зрению и представителей гражданского общества, привлечённые к работе по тифлокомментированию | 0 |
| мероприятия с тифлокомментированием размещенные на сайте и в социальных сетях | 1 |

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

20-23.10.2022 г. Участники команды КВН "Свой в доску" Чел. обл. показывают свое выступление редакторам



20-23.10.2022 г. Участники команды КВН "ВОС" репетируют домашнее задание



22.10.2022 г. Участники команды КВН из Тюменской области показывают свою визитную карточку



22.10.2022 г. Участники команд КВН показывают костюмированное домашнее задание



22.10.2022 г. Фестиваль команд КВН. Зрительный зал перед началом мероприятия.



22.10.2022 г. Общее фото участников отборочных игр КВН среди команд инвалидов УРФО



22.10.2022 г. Светлана Калимуллина - начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области награждает команду КВН Чел.Обл. "Свои в доску"



22.10.2022 г. Артём Напоров - специалист Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала вручает команде КВН "СОВА" Челябинской областной организации ВОС Кубок за 1 место



08.10.2022 г. Торжественное открытие Всероссийского конкурса ВОС. Приветственные слова в адрес участников от Савицкой Т.П. - председателя Челябинской РО ВОС



08.10.2022 г. Конкурсные выступления интегрированных коллективов конкурса России



08.10.2022 г. Конкурсные выступления коллективов - инвалидов по зрению Челябинской области



08.10.2022 г. Конкурсные выступления интегрированных коллективов Челябинской области



08.10.2022 г. Члены жюри и зрители Всероссийского танцевального конкурса



08.10.2022 г. Мастер-класс для участников конкурса "Шаг из темноты"- для инвалидов по зрению России проводит Жанна Савенко



09.10.2022 г. Торжественное награждение участников конкурса на "Гала-концерте"



09.10.2022 г. Общее фото победителей конкурса - участников "Гала-концерта"

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)



1/4 финала Интегрированных игр лиги КВН прошла в Челябинске

<https://chelvos.org/page/14-finala-integrirovannoj-ligi-osobogo-statusa-svoja-liga-voi-proshla-v-cheljabinske>

В столице Южного Урала - Челябинске «Интегрированный КВН»!

https://vk.com/svoyaliga?w=wall-93077990_2680

https://vk.com/svoyaliga?w=wall-93077990_2665

https://vk.com/svoyaliga?w=wall-93077990_2660

В Челябинске пройдет Всероссийский конкурс ВОС «Танцевальный фейерверк»

<https://chelvos.org/page/v-cheljabinske-projdjot-vserossijskij-konkurs-vos-tancevalnyj-fejerverk>

<https://chelvos.org/page/po-sledam-tancevalnogo-fejerverka>

Гала-концерт "Танцевальный фейерверк"

<http://chelrc.urfu.ac.ru/2022/10/05/priglasjaem-vseh-na-gala-konzert-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-vos-tancevalnyj-fejerverk-9-okty/>

Всероссийский конкурс ВОС «Танцевальный фейерверк»

https://vk.com/chelrcvos?w=wall-171837661_821%2Fall

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Видео конкурсных выступлений, интервью с участниками

https://vk.com/chelrcvos?w=wall-171837661_779%2Fall

https://vk.com/chelrcvos?w=wall-171837661_794%2Fall

https://vk.com/chelrcvos?w=wall-171837661_804%2Fall

https://vk.com/chelrcvos?w=wall-171837661_824%2Fall


Видеоролики конкурсных выступлений команд КВН Челябинской областной организации ВОС с тифлокомментированием


https://vk.com/chelvos?w=wall-74323993_543%2Fall

<https://chelvos.org/page/mobilnoe-tiflokommentirovanie>


2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|--|-------------------------------------|--|------------|
| 1 | Список участников Всероссийского конкурса Танцевальный фейерверк 08-09.10.2022-1 | Общий список участников мероприятия | Список участников Всероссийского конкурса Танцевальный фейерверк 08-09.10.2022-1.pdf | 01.03.2023 |


| | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------------|
| | 2 | Постановление 5(10)-8 О проведении конкурса ВОС Танцевальный фейерверк | Информация о реализации Всероссийского мероприятия для инвалидов по зрению | Постановление 5(10)-8 О проведении конкурса ВОС Танцевальный фейерверк.doc | 01.03.2023 |
| | 3 | Пост_Пол_Танцевальный фейерверк Челябинск_УСР_№ 67-8-6 от 21.12.21 | Информация о реализации Всероссийского мероприятия для инвалидов по зрению | Пост_Пол_Танцевальный фейерверк Челябинск_УСР_№ 67-8-6 от 21.12.21.doc | 01.03.2023 |
| | 4 | План организ. комитета по подг. конкурса ВОС Танц. фейерверк | Подробный план по проведению мероприятий и ответственных за исполнение | План организ. комитета по подг. конкурса ВОС Танц. фейерверк.doc | 01.03.2023 |
| | 5 | Расп.2108 Тацев.фейерверк, Челябинск 2022 | Информация об итогах проведения мероприятия | Расп.2108 Тацев.фейерверк, Челябинск 2022.pdf | 01.03.2023 |
| | 6 | Список участников 1/4 интегрированных игр КВН | Список участников, организаторов, помощников отборочного этапа интегрированных игр КВН среди команд инвалидов УРФО | Список участников 1.4 интегрированных игр КВН.pdf | 01.03.2023 |
| 2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | | |
| № | 2.4.1. Мероприятие | 2.4.3. Запланированные сроки проведения | 2.4.4. Фактические сроки проведения | 2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат) | |
| 4 | Обучение 10 специалистов по тифлокомментированию на базе Негосударственного учреждения «ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА РЕАКОМП» ВОС (г. Москва) в режиме онлайн или очно. | с 01.01.2023 по 30.10.2023 | с 27.02.2023 по 03.03.2023 | Волонтеры показавшие высокие результаты и заинтересованность были рекомендованы и прошли обучение на базе РЕАКОМП ВОС по курсу "Специалист по тифлокомментированию в системе ВОС" Обучение в дистанционном режиме прошли 11 специалистов. Специалисты получили базовые знания по нормативно правовым документам, теории и практики тифлокомментирования. | |
| | 2.4.2. Привязанные ККТ: | Проведены не менее 1 областного обучающего семинара по тифлокомментированию, в мероприятии приняли участие не менее 70 человек, не менее 10 незрячих экспертов. Обучены не менее 10 специалистов – универсалов для муниципальных образований Челябинской области по тифлокомментированию на базе института "РИАКОМП" ВОС. | | | |
| | 2.4.6. Количественный результат | | | | |
| | Наименование показателя | | | | Значение |
| | волонтеры из числа инвалидов по зрению и представителей гражданского общества, привлечённые к работе по тифлокомментированию | | | | 11 |
| | 2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | | |



27.02.2023 Вводное занятие, начало обучения волонтеров тифлокомментирования на платформе Зум в Онлайн-режиме





27.02.2023. Кудрявцева О.С. проводит в Онлайн режиме обучение по программе тифлокомментирование



28.02.2023 Наталья Ростовцева проходит обучение по тифлокомментированию в Онлайн режиме



01.03.2023 Людмила Мальцева готовит тифлокомментарий к заданному видеотрывку театральной постановки



02.03.2023 Щербакова М.С. преподаватель Риакомпа, тифлокомментатор высшей категории проверяет домашнее задание, разбирает все плюсы и минусы подготовленных тифлокомментариев

02.03.2023 Ксения Топилина готовится к зачету по программе

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

В НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» началось обучение по программе «Специалист по тифлокомментированию в системе ВОС»

<http://rehasomp.ru/в-ну-ипрпп-вос-реакомп-началось-обуч-2/>

https://vk.com/reakomp?w=wall-88869743_1437

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (🔗)

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|---|--|--|------------|
| 1 | Скриншот обучения в РИАКОМПе по тифлокомментированию в режиме Онлайн с 27.02 по 03.03 2023 г. | Скриншот обучения волонтеров в режиме Онлайн | Скриншот обучения РИАКОМПа по тифлокомментированию Онлайн с 27.02 по 03.03 2023 г.. docx | 06.03.2023 |
| 2 | Информационное письмо от 12.01. | Информационное письмо о сроках и подробностях проведения | информационное письмо от 12. | 06.03.2023 |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | 2023 1-4 23 | обучения | 01.2023 1-4 23.pdf | |
| 3 | Список участников обучающихся в Реакомпе по тифлокомментированию | Список обучающихся с указанием личных данных | список участников обучающихся в Реакомпе по тифлокомментированию.pdf | 06.03.2023 |
| 2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | |
| № | 2.5.1. Мероприятие | 2.5.3. Запланированные сроки проведения | 2.5.4. Фактические сроки проведения | 2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
| 5 | Организация активных форм работы по предоставлению услуги тифлокомментирования мероприятий для инвалидов по зрению в муниципальных образованиях. | с 01.07.2022 по 31.10.2023 | с 09.07.2022 по 01.12.2022 | Организованы и проведены выездные реабилитационные культурно-туристические мероприятия для инвалидов по зрению Челябинской области (09.07.2022 «Национальный парк Зюраткуль» Коркинская МО ВОС, 20.07.2022 «Прогулка по центру Челябинска» В-Уфалейская МО ВОС; 11.08.2022 «Национальный парк Таганай» Озёрская МО ВОС; 19.08.2022 «Аркаим-долина солнечных странников» Челябинская МО ВОС; 01.12.2022 «Ильменский заповедник» Копейская МО ВОС), для незрячих и слабовидящих детей - учащихся коррекционных школ Челябинской области 14.10.2022 «По местам трудовой славы Танкограда» МБОУ СКОШ №36 города Озёрска; 19.10.2022 «Златоуст- город крылатого коня» МБОУ СКОШ №3, города Магнитогорска; 24.10.2022 «По местам трудовой славы Танкограда» ГКОУ "Общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся" г.Троицка), 27.02.2023 г. "Авторская экскурсия по Варне" Челябинск. Подготовлены текстовые сценарии и смонтированы 8 видео роликов по проведенным мероприятиям проекта, наложен тифлокомментарий. |
| 2.5.2. Привязанные ККТ: | | Проведены не менее 10 мероприятий с тифлокомментированием для инвалидов по зрению Количество участников не менее 100 инвалидов по зрению, привлечены к работе по тифлокомментированию не менее 20 волонтеров. | | |
| 2.5.6. Количественный результат | | | | |
| Наименование показателя | | | | Значение |
| количество проведенных мероприятий с тифлокомментированием для инвалидов по зрению | | | | 9 |
| инвалиды по зрению, участвующие в мероприятиях проекта | | | | 278 |
| мероприятия с тифлокомментированием размещенные на сайте и в социальных сетях | | | | 8 |
| волонтеры из числа инвалидов по зрению и представителей гражданского общества, привлечённые к работе по тифлокомментированию | | | | 17 |
| 2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | | |




09.07.2022. Зюраткуль. кордон У трёх вершин



09.07.2022. Зюраткуль. общее фото на вершине скалы



20.07.2022 Челябинск. У главного входа в Краеведческий музей



20.07.2022. Челябинск. начало пешеходной улицы Кировки



11.08.2022. Таганай. Лестница на смотровую площадку с видом на гору Семибратку



11.08.2022. Место для отдыха в середине пешего маршрута на Таганаяе



19.08.2022. Аркаим. общее фото у памятника



19.08.2022 общее фото участников экскурсионного мероприятия в Аркаим у автобуса



01.12.2022 общее фото участников экскурсионного мероприятия в Ильменский заповедник



14.10.22. Озерская коррекционная школа. Челябинск. общее фото участников у автобуса



14.10.22. Озерская коррекционная школа. Челябинская библиотека. знакомство с тифлоплеером



19.10.22. Магнитогорская коррекционная школа Златоуст.парк им. Бажова. общее фото у хозяйки медной горы



19.10.22. Магнитогорская коррекционная школа. Златоуст.краеведческий музей. общее фото участников



24.10.22. Троицкая коррекционная школа. Челябинск. Кировка. аптека-музей, экскурсовод показывает банку с пиявками



24.10.2022. Троицкая коррекционная школа. Челябинск. парк Победы. общее фото на фоне военной техники



27.02.2023 МО ВОС г.Челябинска на экскурсионном мероприятии в с.Варна



27.02.2023. МО ВОС г.Челябинска группа незрячих у Храма в с.Варна



27.02.2023. МО ВОС г.Челябинска группа незрячих посещает Мечеть с.Варна

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (☞)

Экскурсионные мероприятия культурно-туристической направленности с тифлокомментированием для учащихся коррекционных школ Челябинской области на бирают обороты

<https://chelvos.org/page/ekskursionnye-meroprijatija-kulturno-turisticheskoy-napravlenosti-s-tiflokommentirovanie-dlja-uchashihjsja-korrekcionnyh-shkol-cheljabinskoj-oblasti-nabi-rajut-oboroty>

социально-значимые проекты культурной и туристической направленности для инвалидов по зрению, слепоглухих и учащихся коррекционных учреждений Челябинской области

<https://chelvos.org/page/no-title-18>

Экскурсионная поездка с тифлокомментированием по Варне


<https://chelvos.org/page/no-title-30>

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (☞)

Ролики с тифлокомментированием по экскурсионным мероприятиям туристической направленности для инвалидов по зрению Челябинской области

<https://chelvos.org/page/mobilnoe-tiflokommentirovanie-i-kulturnyj-turizm-rodnogo-kraja-prosveshhenie-dostupnost-reabilitacija>

| https://vk.com/chelvos?w=wall-74323993_544%2Fall | | | | |
|---|--|--|--|-------------|
| 2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 1 | Список участников экскурсии спортивного отделения Коркинской организации ВОС | Список участников экскурсионных мероприятий с тифлокомментированием, с указанием личных данных | Список участников экскурсии спортивного отделения Коркинской организации ВОС.pdf | 01.03.2023 |
| 2 | Список участников экскурсии спортивного отделения Верхнеуфалейской организации ВОС | Список участников экскурсионных мероприятий с тифлокомментированием, с указанием личных данных | Список участников экскурсии спортивного отделения Верхнеуфалейской организации ВОС.pdf | 01.03.2023 |
| 3 | Список участников экскурсии спортивного отделения Озерской организации ВОС | Список участников экскурсионных мероприятий с тифлокомментированием, с указанием личных данных | Список участников экскурсии спортивного отделения Озерской организации ВОС.pdf | 01.03.2023 |
| 4 | Список участников экскурсии спортивного отделения Копейской организации ВОС | Список участников экскурсионных мероприятий с тифлокомментированием, с указанием личных данных | Список участников экскурсии спортивного отделения Копейской организации ВОС.pdf | 01.03.2023 |
| 5 | Список участников экскурсии спортивного отделения Челябинской организации ВОС | Список участников экскурсионных мероприятий с тифлокомментированием, с указанием личных данных | Список участников экскурсии спортивного отделения Челябинской организации ВОС.pdf | 01.03.2023 |
| 6 | Список участников экскурсии учащихся Озерской коррекционной школы | Список участников экскурсионных мероприятий с тифлокомментированием, с указанием личных данных | Список участников экскурсии учащихся Озерской коррекционной школы.pdf | 01.03.2023 |
| 7 | Список участников экскурсии учащихся Магнитогорской коррекционной школы-интерната | Список участников экскурсионных мероприятий с тифлокомментированием, с указанием личных данных | Список участников экскурсии учащихся Магнитогорской коррекционной школы-интерната.pdf | 01.03.2023 |
| 8 | Список участников экскурсии учащихся Троицкой коррекционной школы-интерната | Список участников экскурсионных мероприятий с тифлокомментированием, с указанием личных данных | Список участников экскурсии учащихся Троицкой коррекционной школы-интерната.pdf | 01.03.2023 |
| 9 | Список участников экскурсионной поездки Челябинской МО ВОС в Варну | Список участников экскурсионных мероприятий с тифлокомментированием, с указанием личных данных | 27.02.2023 Список участников экскурсионной поездки Челябинской МО ВОС в Варну.pdf | 06.03.2023 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| | 10 | График проведения экскурсионных мероприятий | График проведения мероприятий с подробным указанием дат и мест проведения | График проведения экскурсионных мероприятий.pdf | 06.03.2023 |
| | 11 | Список волонтеров-тифлокомментаторов, привлеченных к участию в подготовке и проведению экскурсионных мероприятий | Список волонтеров привлеченных для работы по тифлокомментированию, и озвучиванию необходимых материалов и проведению мероприятий с указанием должностей, организаций | Список волонтеров-тифлокомментаторов, привлеченных к участию в подготовке и проведению экскурсионных мероприятий.pdf | 06.03.2023 |
| 2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | | |
| | | | | | |
| № | 2.6.1. Мероприятие | | 2.6.3. Запланированные сроки проведения | 2.6.4. Фактические сроки проведения | 2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
| 6 | Выполнение инклюзивных проектов по тифлокомментированию для инвалидов по зрению концертов и спектаклей совместно с учреждениями культуры Челябинской области. | | с 01.09.2022 по 30.10.2023 | с 01.09.2022 по 25.01.2023 | Инвалиды по зрению и потенциальные волонтеры получили услуги тифлокомментирования и приобщились к ценностям культуры, увеличилось количество гос.учреждений культуры которые приобрели специальное оборудование и оказывают услуги по тифлокомментированию спектаклей для инвалидов по зрению (Челябинский молодежный театр и Златоустовский государственный драматический театр "Омнибус"), повысилось количество инклюзивных мероприятий для инвалидов по зрению и гражданского общества, которые посетили - 176 чел. |
| 2.6.2. Привязанные ККТ: | | | Проведены не менее 10 мероприятий с тифлокомментированием для инвалидов по зрению Количество участников не менее 100 инвалидов по зрению, привлечены к работе по тифлокомментированию не менее 20 волонтеров. | | |
| 2.6.6. Количественный результат | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | Значение |
| инвалиды по зрению, участвующие в мероприятиях проекта | | | | | 176 |
| количество проведенных мероприятий с тифлокомментированием для инвалидов по зрению | | | | | 10 |
| новые партнеры из числа юридических лиц | | | | | 2 |
| 2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | | | |



16.10.2022 г. Незрячие и слабовидящие зрители спектакля "Мнимый больной" получают оборудование для комфортного прослушивания тифлокомментария



16.10.2022 г. Сцена из спектакля "Мнимый больной" Златоустовского Драматического театра Омнибус




29.10.2022 г. Незрячие и слабовидящие зрители спектакля "Старший сын" получают оборудование для комфортного прослушивания тифлокомментария



29.10.2022 г. Сцена из спектакля "Старший сын" Златоустовского Драматического театра Омнибус



11.11.2022 г. Открытие Инклюзивного концерта самодеятельных и профессиональных исполнителей "Поющие сердца"



11.11.2022 г. Один из номеров Инклюзивного концерта самодеятельных и профессиональных исполнителей "Поющие сердца"



11.11.2022 г. Зрительный зал перед началом Инклюзивного концерта самодеятельных и профессиональных исполнителей "Поющие сердца"



29.10.2022 г. Торжественное открытие концерта "С песней по родному краю" группы "МИКС" Златоустовской МО ВОС



29.10.2022 г. Финальная песня участников концерта "С песней по родному краю"



01.09.2022 г. Зрители спектакля "Черный апельсин" с тифлокомментатором Татьяной Денисовой после спектакля



фото Игорь Шугов

01.09.2022 г. Сцена из спектакля "Черный апельсин" Челябинского Молодежного театра



15.09.2022 г. Председатель ЧОО ВОС и тифлокомментатор перед спектаклем "Чужие письма"



15.09.2022 г. Зрители спектакля "Чужие письма" аплодируют артистам после спектакля



06.11.2022 г. Зрители спектакля "Ход конем" после спектакля



06.11.2022 г. Сцена из спектакля "Ход конем" Златоустовского Драматического театра ОМНИБУС



12.11.2022 г. Незрячие и слабовидящие зрители спектакля "Старший сын" получают оборудование для комфортного прослушивания тифлокомментария



21.11.2022г. Незрячие и слабовидящие зрители Мюзикла Парижские тайны перед началом мероприятия с системой для тифлокомментирования г.Магнитогорск



21.11.2022 г. Сюжет из мюзикла Парижские тайны г.Магнитогорск





25.01.2023 Зрители музыкального спектакля "Когда просыпаются звезды" после спектакля с Татьяной Денисовой в Детской филармонии



25.01.2023 Зрители музыкального спектакля "Когда просыпаются звезды" в зрительном зале Детской филармонии перед спектаклем

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

| (включая социальные сети)  | | | | |
|--|---|--|---|-------------|
| <p>«Чужие письма» с тифлокомментированием https://chelvos.org/page/chuzhie-pisma-s-tiflokommentirovaniem https://chelgmt.ru/news/spektakl-chuzhie-pisma-proveli-s-tiflokommentirovaniem/?sphrase_id=3595</p> <p>спектакль Молодежного театра «Черный апельсин» с тифлокомментированием https://chelvos.org/page/pervyj-master-klass-dlja-volonterov-tiflokommentirovanija</p> <p>Инклюзивный литературно-музыкальный концерт «Поющие сердца» https://vk.com/id36506861?w=wall36506861_243%2Fall https://vk.com/wall-204027263_1683 https://vk.com/chelrcvos?z=photo-171837661_457243633%2Fall&album-171837661_00%2Frey https://vk.com/chelrcvos?w=wall-171837661_836%2Fall</p> <p>концерт АРТ студии MIX, Златоустовской местной организации ВОС https://vk.com/chelrcvos?w=wall-171837661_826%2Fall https://vk.com/club166737055?w=wall-166737055_1049%2Fall https://vk.com/chelrcvos?w=wall-171837661_833%2Fall</p> <p>Показ спектакля «Когда просыпаются звезды» https://vk.com/dphilarmonia74?w=wall-204027263_2058</p> | | | | |
| 2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии  | | | | |
| 2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 1 | Список участников и зрителей Инклюзивного литературно-музыкального концерта ПОЮЩИЕ СЕРДЦА | Общий список участников и зрителей и их данные | Список участников и зрителей Инклюзивного литературно-музыкального концерта ПОЮЩИЕ СЕРДЦА.doc | 01.03.2023 |
| 2 | Список участников музыкального концерта С песней по родному краю | Список участников концерта с их данными | Список участников музыкального концерта С песней по родному краю.doc | 01.03.2023 |
| 3 | Список зрителей музыкального концерта С песней по родному краю | Список зрителей - инвалидов по зрению посетивших концерт | Список зрителей музыкального концерта С песней по родному краю.doc | 01.03.2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|------------|
| 4 | Список зрителей спектакля СТАРШИЙ СЫН театра Омнибус 12.11.2022 г. | Список зрителей - инвалидов по зрению посетивших спектакль | Список зрителей спектакля СТАРШИЙ СЫН театра Омнибус 12.11.2022 г..doc | 01.03.2023 |
| 5 | Список зрителей спектакля СТАРШИЙ СЫН театра Омнибус 29.10.2022 г. | Список зрителей - инвалидов по зрению посетивших спектакль | Список зрителей спектакля СТАРШИЙ СЫН театра Омнибус 29.10.2022 г..doc | 01.03.2023 |
| 6 | Список зрителей спектакля МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ театра Омнибус 06.11.2022 г. | Список зрителей - инвалидов по зрению посетивших спектакль | Список зрителей спектакля МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ театра Омнибус 06.11.2022 г..pdf | 01.03.2023 |
| 7 | Список зрителей спектакля ХОД КОНЕМ театра Омнибус 16.10.2022 г. | Список зрителей - инвалидов по зрению посетивших спектакль | Список зрителей спектакля ХОД КОНЕМ театра Омнибус 16.10.2022 г..doc | 01.03.2023 |
| 8 | Список зрителей мюзикла Парижские тайны с тифлокомментарием 29 ноября 2022 г.Магнитогорская МО ВОС | Список зрителей - инвалидов по зрению посетивших спектакль | Список участников инклюзивного проекта театрального представления мюзикла Парижские тайны с тифлокомментарием 29 ноября 2022 г.Магнитогорская МО ВОС.docx | 06.03.2023 |
| 9 | Список зрителей музыкального спектакля с тифлокомментарием "Когда зажигаются звезды" 25.01.2023 г. Детская филармония | Список зрителей - инвалидов по зрению посетивших спектакль | Список участников форума 100 человек.pdf | 06.03.2023 |
| 10 | Тифлоафиша мероприятий Челябинской Филармонии | Афиша мероприятий проводимых Челябинской Филармонией с тифлокомментированием до конца 2022 г. | Тифлоафиша мероприятий Челябинской Филармонии.pdf | 06.03.2023 |
| 11 | Тифлоафиша мероприятий Челябинской Филармонии | Афиша мероприятий проводимых Челябинской Филармонией с тифлокомментированием с января по март 2023 г. | тифлоафиша янв. - март..jpg | 06.03.2023 |
| 2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | |

Раздел 3. Общая информация по этапу

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период



Проведено совещание с участниками команды проекта, уточнено распределение обязанностей между исполнителями календарного плана по конкретным направлениям деятельности. Заключены договоры с менеджером проекта и договор с самозанятым тифлокомментатором. Также заключено дополнительное соглашение к трудовому договору с бухгалтером проекта, который является сотрудником аппарата управления Челябинской областной организации ВОС. Подготовлен пост и статья о реализации мероприятий проекта, которые размещены на Сайте Областной организации ВОС и в социальных сетях (группа Вконтакте). Вопрос «О реализации социально значимого проекта «Мобильное


тифлокомментирование» рассмотрен на заседании правления Челябинской областной организации ВОС 29 июня 2022 года. В постановлении поставлены задачи руководителям местных организаций ВОС региона принять активное участие в выполнении мероприятий названного проекта. Проведена встреча председателя Челябинской областной организации ВОС с директором Челябинской детской филармонии, тифлокомментатором высшей категории Денисовой Т.О., заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по аудио-описанию концертов и спектаклей в рамках совместной программы «Видеть музыку сердцем» на II полугодие 2022г. и I квартал 2023 г. Определен поставщик оборудования, запланированного для приобретения за счет средств гранта, исходя из мониторинга цен, изучения коммерческих предложений, возможности комплексной закупки и беспрепятственного использования незрячими и слабовидящими людьми. Осуществлена приемка оборудования и его передача пользователям (9 комплектов радио-гидов): Верхне-Уфалейская, Златоустовская, Копейская, Коркинская, Миасская, Магнитогорская, Озерская, Чебаркульская МО ВОС; Челябинская областная организация ВОС. Организовано 10 инклюзивных мероприятий с тифлокомментированием совместно с учреждениями культуры, проведено 9 социокультурных мероприятий туристической направленности с тифлокомментированием для инвалидов по зрению Челябинской области. Проведено 2 реабилитационных мероприятия для инвалидов по зрению (Всероссийское и межрегиональное): - Всероссийский конкурс ВОС «Танцевальный фейерверк» (07 – 09 октября); - Игры КВН ¼ финала лиги КВН особого статуса «Своя лига ВОИ» (21- 24 октября). Скомплектована группа волонтеров тифлокомментирования в количестве 47 чел. Подготовлено и проведено 3 областных мероприятия для волонтеров тифлокомментирования: занятие в режиме онлайн (25 октября 2022г.); семинар-практикум, в который были включены разбор домашнего задания, теоретические и практические занятия (28.11.2022 г.); подготовлены и семинарские занятия для группы волонтеров тифлокомментирования в рамках Реабилитационного образовательного форума Челябинской областной организации ВОС «КИТ: культура, инклюзия, творчество» (25.01.2023); информация размещена на сайте Челябинской областной организации ВОС и в социальных сетях. Подготовлены и размещены на сайте и в социальных сетях 8 видео-роликов с тифлокомментированием об организации социокультурных мероприятий туристической направленности для инвалидов по зрению и 4 видео-ролика -конкурсных выступлений команд 1/4 Финала Лиги Особого статуса "Своя Лига ВОИ" для инвалидов по зрению. Сформирована группа волонтеров в количестве 11 чел. для прохождения обучения по курсу «Специалист по тифлокомментированию на базе НУ ИПРПП ВОС «Реаком» (27 .02. 2023 – 03.03.2023).

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

| Наименование показателя | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень достижения(%) |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| инвалиды по зрению, участвующие в мероприятиях проекта | 500,00 | 552,00 | 552,00 | 110 |
| волонтеры из числа инвалидов по зрению и представителей гражданского общества, привлечённые к работе по тифлокомментированию | 40,00 | 47,00 | 47,00 | 118 |
| обучающие семинары по подготовке волонтеров тифлокомментирования | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 150 |
| количество проведенных мероприятий с тифлокомментированием для инвалидов по зрению | 30,00 | 19,00 | 19,00 | 63 |
| незрячие эксперты | 20,00 | 13,00 | 13,00 | 65 |
| мероприятия с тифлокомментированием размещенные на сайте и в социальных сетях | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 129 |
| реализованные инклюзивные проекты с тифлокомментарием | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 67 |
| новые партнеры из числа юридических лиц | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 67 |

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

| | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|-------------|
| <p>Увеличение эффективности работы по интеграции в общество незрячих и слабовидящих людей посредством тифлокомментирования визуальной информации. Внедрение в практику современных реабилитационных практик для расширения доступа к информации инвалидов по зрению посредством аудиодескрипции. Развитие собственного и привлеченного добровольческого ресурса. Развитие социального партнерства Челябинской областной организации ВОС с органами власти и гражданским обществом. Привлечение новых партнеров из числа юридических и физических лиц к сотрудничеству с Челябинской областной организацией ВОС. Взаимодействие с государственными и муниципальными учреждениями культуры по реализации проектов в области тифлокомментирования спектаклей, концертов, инклюзивных мероприятий.</p> | | | | |
| <p>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</p> | | | | |
| <p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</p> | | <p>Описание</p> | | |
| <p>2172381,00</p> | | <p>Оплата труда руководителя проекта со страховыми взносами за период с 01.07.2022 по 28.02.2023 (фактически затрачено 20% рабочего времени) – 107 739 руб. Выезд руководителя проекта в Ашинскую, Златоустовскую, Чебаркульскую, Магнитогорскую организацию ВОС для встречи с активом и привлечения волонтеров тифлокомментирования – 13 000 руб. Приобретение за счет гранта Губернатора Челябинской области портативного оборудования для предоставления услуги тифлокомментирования инвалидам по зрению в режиме мобильной аудескрипции (радио-гиды в количестве 5 комплектов) – 776 502 руб. Проведение Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк» - 488 626 руб. Оплата транспортных расходов для доставки инвалидов по зрению для участия в инклюзивных мероприятиях: посещение театра «Омнибус» для просмотра спектаклей с тифлокомментированием – 18 000 руб., доставка членов команд КВН и зрителей для участия в ¼ игр КВН среди команд инвалидов Уральского Федерального округа интегрированной лиги КВН «Своя лига ВОИ» - 19 550 руб. Оплата расходов группы «Микс» Златоустовской МО ВОС для организации концертного выступления в г. Челябинске перед инвалидами по зрению и обычными зрителями – 13300 руб. Организация экскурсионных программ для инвалидов по зрению разных возрастных категорий – 100 000 руб. Реабилитационный образовательный форум Челябинской областной организации ВОС «КИТ: культура, инклюзия, творчество» - 635 664 руб. Таким образом, сумма софинансирования мероприятий по реализации проекта составляет – 2 172 381 руб.</p> | | |
| <p>Итого сумма, руб.: 2172381,00</p> | | | | |
| <p>3.5. Электронные ссылки </p> | | | | |
| <p>3.6. Фотографии материальных объектов </p> | | | | |
| <p>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</p> | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| <p>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о</p> | | | | |

| проекте  | | | | |
|---|---|--|--|------------|
| 3.9. Дополнительные документы | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 1 | Постановление 5(10)-9 По президентскому гранту Мобильное тифлокомментирование | Документ о работе по проекту | Постановление 5(10)-9 По презид. гранту Мобильное тифлоком.doc | 10.03.2023 |
| 2 | Соглашение ВОС и Филармония 2022 г. | Информация об организации мероприятий с тифлокомментированием для инвалидов по зрению во II полугодии 2022 года. | Соглашение ВОС и Филармония 2022 г.docx | 10.03.2023 |
| 3 | Соглашение ВОС и Филармония 2023 г. | Информация об организации мероприятий с тифлокомментированием для инвалидов по зрению в I квартале 2023 года. | Соглашение ВОС 2023 г.docx | 10.03.2023 |

| | |
|--|--|
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | Председатель Савицкая Татьяна Павловна |
| Отчет подписан на основании | устава |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.